Отчет 
по проверке реализации Инвестиционной программы «Строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории города Элисты на 2015-2019 годы» за 2015 год и 10 месяцев 2016 года
В соответствии с письмом Прокуратуры города Элисты от 03.11.2016 г. №7-22-2016, ч. 1 статьи 20 Положения о Контрольно-счетной комиссии города Элисты, Планом работы Контрольно-счетной комиссии города Элисты на 2016г., проведена проверка реализации Инвестиционной программы «Строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории города Элисты на 2015-2019 годы» за 2015 год и 10 месяцев 2016 года.

Проверкой реализации Инвестиционной программы «Строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории города Элисты на 2015-2019 годы» за 2015 год и 10 месяцев 2016 года установлено:

1. За анализируемый период мероприятия Инвестиционной программы исполнены на сумму 17 532,6 тыс. руб. или 94,9 % от плановых показателей, в том числе в 2015 году – 4 532,1 тыс. руб. (69,7 % от плана), в 2016 году – 13 000,5 тыс. руб. (108,5 % от плана).
Общая сумма оплаты выполненных работ составила 4 962,1 тыс. руб., в том числе за счет инвестиционной надбавки к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов – 874,9 тыс. руб., за счет собственных средств – 4 087,2 тыс. руб. На момент проведения проверки имеется кредиторская задолженность за фактически выполненные работы на сумму 1 955,5 тыс. руб.

При планируемом объеме финансовой потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы в сумме 18 483,6 тыс. руб., объем финансирования в денежном выражении составил 4 962,1 тыс. руб., в том числе:

- инвестиционная надбавка к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов при плане 2 052,27 тыс. руб. поступила в размере 874,9 тыс. руб., что составляет 42,6 % от плановых показателей;

- собственных средств при плане 3 020 тыс. руб. направлено 4 087,2 тыс. руб. или 135,3 % от плана.

Кроме того, при плане привлечения средств инвесторов в размере 13 411,33 тыс. руб., поступило оборудование мусоросортировочного комплекса стоимостью 10 615 тыс. руб., исполнение плана составляет 79,1 %.


2. Выявлены нарушения организационного и финансового плана реализации Инвестиционной программы (раздел 6 Инвестиционной программы), состава и структуры источников для реализации мероприятий Инвестиционной программы (раздел 7 Инвестиционной программы):

2.1. На строительство производственной площадки 20х50 м в 2015 году предусматривалось финансирование за счет привлеченных средств в размере 509,5 тыс. руб. Фактическое выполнение по данному мероприятию составило 879 тыс. руб., полностью оплачено в 2015 году за счет собственных средств;

2.2. На электрификацию полигона ТБО, установку (монтаж) электрооборудования предусматривалось финансирование в размере 859 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств – 190,35 тыс. руб., привлеченных средств – 668,65 тыс. руб. Фактическое выполнение по данному мероприятию составило 102,4 тыс. руб., оплачено в сумме 102,4 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств – 87,5 тыс. руб., за счет инвестиционной надбавки к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО – 14,9 тыс. руб.;

2.3. На строительство ангара для установки оборудования и хранения готовой продукции предусматривалось финансирование в 2016 году в размере 2 200 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств – 1 520 тыс. руб., привлеченных средств – 680 тыс. руб. При этом, общая стоимость строительства ангара под мусороперерабатывающий комплекс согласно проектно-сметной документации, выполненной ООО «Атриум» составляет в пересчете по ценам 1 кв. 2015г. 5 406,8 тыс. руб., что не было учтено в Инвестиционной программе. Фактическое выполнение по данному мероприятию составило 4 625,5 тыс. руб., в том числе в 2015 году – 2 240 тыс. руб., в 2016 году – 2 385,5 тыс. руб. Оплата составила в сумме 2 800,0 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств в 2015 году – 1 940 тыс. руб., за счет инвестиционной надбавки к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО в 2016 году – 860 тыс. руб.

2.4. На строительство первой очереди полигона ТБО предусматривалось финансирование на общую сумму 7 355,45 тыс. руб., в том числе за счет привлеченных средств: в 2015 году – 1 673,18 тыс. руб., в 2016 году – 3 630 тыс. руб.; за счет инвестиционной надбавки к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО: в 2015 году – 151,47 тыс. руб., в 2016 году – 1 900,8 тыс. руб. Фактически данное мероприятие не финансировалось.

3. В ходе реализации Инвестиционной программы не выполнено 2 из 10-ти программных мероприятий:

- строительство первой очереди полигона ТБО – не выполнено;

- электрификация полигона ТБО, установка (монтаж) электрооборудования – выполнено на 11,9 %.

4. На реализацию отдельных мероприятий направлено средств в размере, превышающем плановые показатели:

4.1. На строительство производственной площадки 20х50 м предусматривалось финансирование в размере 509,5 тыс. руб., фактическое выполнение по данному мероприятию составило 879 тыс. руб. или 172,5 % от плана;

4.2. На приобретение и монтаж мусоросортировочного оборудования предусматривалось финансирование за счет привлеченных средств в размере 6 250 тыс. руб. Фактически от инвестора поступило оборудование мусоросортировочного комплекса стоимостью 10 615 тыс. руб., исполнение составляет 169,8 %;

4.3. На строительство ангара для установки оборудования и хранения готовой продукции предусматривалось финансирование в размере 2 200 тыс. руб. При этом, общая стоимость строительства ангара под мусороперерабатывающий комплекс согласно проектно-сметной документации, исполненной ООО «Атриум» составляет  5 406,8 тыс. руб. в пересчете по ценам 1 кв. 2015г. Фактическое выполнение по данному мероприятию составило 4 625,5 тыс. руб. или 210,3 % от плана.

5. Сумма инвестиционной надбавки к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО, поступившая за 2015 год и 10 месяцев 2016 года в размере 874,9 тыс. руб. направлена в течение 2016 года на следующие мероприятия Инвестиционной программы:

- «Электрификация полигона ТБО, установка (монтаж) электрооборудования» - 14,9 тыс. руб.;

- «Строительство ангара для установки оборудования и хранения готовой продукции» - 860 тыс. руб.


6. В 2016 году не достигнуты следующие целевые индикаторы (контрольных показателей), предусмотренных Инвестиционной программой:


- не введен в пользование новый полигон ТБО площадью 20690 кв.м.;


- переработка твердых бытовых отходов на вторсырье начата в декабре 2016 года, переработано 317 куб.м. твердых бытовых отходов или 0,2 % от вывезенного за 10 месяцев 2016 года количества твердых бытовых отходов.

7. В нарушение  подпункта 3.1.3 пункта 3.1 договора о реализации Инвестиционной программы «Строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории города Элисты на 2015-2019 годы» от 28.11.15 г. ООО «Спецавтохозяйство» не представлялись ежеквартальные отчеты о выполнении Инвестиционной программы в Администрацию города Элисты.

Материалы проверки направлены в прокуратуру города Элисты.
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